

Fase 3 — Logística (núcleo)

Alcance de trabajo y flujo de colaboración para esta fase

Fecha: 23 ago 2026

Estado del proyecto: Fase 1 (Sistema) y Fase 2 (Inventario) completadas — mergeadas en `main`

Fase activa: 3 · Logística

Con Inventario ya cerrado, Logística deja de duplicar datos de ítems (sku/nombre/unidad sueltos en cada orden de compra) y empieza a apuntar directo al catálogo que Inventario acaba de ordenar. `main` ya tiene todo el código actualizado y funcional de las dos fases anteriores — este documento describe qué falta construir en Logística y cómo vamos a trabajarlo juntos, sin repetir el problema de coordinación que tuvimos con Inventario.

Flujo de trabajo para esta fase

ANTES DE EMPEZAR A PROGRAMAR

1. Hací `pull` de `main` para partir del mismo código base (ya incluye vivero como espacio de trabajo, login real y roles Admin/Operario).
2. Trabajá los cambios de Logística en tu propia rama.
3. Cuando esté listo, abrí Pull Request de tu rama hacia `develop` — no directo a `main`.
4. Yo actualizo mi copia local desde `develop` y pruebo los cambios antes de que se promuevan a `main`.

Por qué así: la vez pasada trabajamos Inventario en paralelo sin este flujo y las ramas se desincronizaron. Esta vez arrancamos los dos desde el mismo `main` y todo pasa por `develop` antes de tocar producción.

Estado actual del módulo

Las órdenes y solicitudes de compra guardan hoy una copia suelta de sku/nombre/unidad — no apuntan a Inventario. El propio comentario de la migración original ya avisaba que era un parche temporal "hasta que exista Inventario", y nunca se conectó. Los proveedores tampoco tienen relación con ítems específicos. Con el catálogo de Inventario ya estable en `main`, esta dependencia queda desbloqueada.

Proveedores

ÍTEM	ESTADO
Vencimiento de certificado y certificación orgánica: el dato ya existe en el modelo — falta exponerlo en la UI y avisar antes de que venza.	Propuesta firme
Catálogo proveedor↔ítem: crear la relación que hoy no existe, para poder elegir de ahí al armar una orden de compra.	Propuesta firme Depende del catálogo de Inventario

Nueva orden de compra

ÍTEM	ESTADO
Quitar el número de orden manual.	Propuesta firme
Elegir ítems ya creados para ese proveedor en vez de escribir sku/nombre sueltos — es terminar la normalización que quedó pendiente.	Propuesta firme

Solicitud

ÍTEM	ESTADO
Ordenar el flujo solicitud → orden → recepción: las tres tablas ya existen pero la transición entre ellas no está definida ni forzada.	Pendiente de decisión definir el diagrama de flujo antes de tocar código

Lógica de negocio

ÍTEM	ESTADO
El ítem lo crea Inventario; Logística sólo le pone precio y proveedor. Consecuencia directa de la normalización de arriba.	Propuesta firme
Avisar si hay ítems nuevos en Inventario sin orden de compra registrada.	Propuesta firme

Nota: dos ideas más de Logística — contabilidad básica y aviso de stock según actividades próximas — quedan para una segunda vuelta corta (Fase 7 del roadmap general), porque necesitan que Actividades y Planificación ya existan. No forman parte de esta fase.

Extraído de la hoja de ruta general del proyecto (Sistema de gestión — Vivero ULEAM), revisión del 23 ago 2026. Ante cualquier duda sobre el resto de fases o el estado de Inventario/Sistema, pedime el documento completo.